

Plan de **executare** pentru MallAcademy

DURATĂ ESTIMATĂ

18-20 de săptămâni

01 · SCOPE

Ce construim.

DURATĂ

18 săpt

~5-6-7 luni

FAZE

9

cu obiectiv clar fiecare

Funcționalități incluse în versiunea inițială

**Cont de utilizator**

Înregistrare cu email, login, recuperare parolă, profil simplu.

**Catalog cursuri**

Listare, pagină detaliu cu programă, înscriere.

**Player lecție text**

Lecții cu text bogat, imagini, exemple — fără video.

**Quiz-uri & evaluări**

Întrebări multiple choice, scor final, marcare lecție finalizată.

**Tracking progres**

Fiecare utilizator își vede traseul: ce a făcut, ce mai are.

**Plată cu cardul**

Stripe pentru plăți, factură PDF automată, email confirmare.

**Diplome PDF**

Generare automată la completare, cod unic de verificare.

**Admin pentru cursuri**

Panou simplu de unde se adaugă/modifică cursuri și lecții.

Ce NU intră acum (fază 2)

**~~Abonamente companii (B2B)~~**

Doar cumpărare individuală inițial.

**~~Marketplace resurse separate~~**

Doar cursurile vor fi implementate inițial.

02 · TEHNOLOGII

Cu ce se construiește?

Stack-ul

Next.js**Site-ul în sine.** Tot ce vede utilizatorul: paginile, cursurile, admin-ul.**PostgreSQL****Baza de date.** Unde se salvează utilizatorii, cursurile, plățile, progresul.**Stripe****Plățile cu cardul.****Resend****Email-urile.** Confirmări, facturi, notificări.**Tailwind****Designul.****Cloudflare****Fișierele.** Imagini, PDF-uri, diplome.**Google Cloud Platform****Găzduire.**

03 · CALENDAR

În cât timp construim.

18-20 săptămâni de la kickoff la lansare publică.



Important de știut despre acest calendar

Calendarul presupune 25-30 ore de muncă pe săptămână. Durata reală poate ajunge la 22-24 săptămâni.

04 · ETAPE DETALIATE

Cum **construim**, etapă cu etapă.

Fiecare sprint durează 1-3 săptămâni și se încheie cu ceva concret pe care îl pot arăta.

ETAPA 01

S1 — S2

Design & decizii

- Wireframes pentru ecranele principale
- Paletă de culori, tipografie, design system
- Validare stack tehnic & structură proiect

ETAPA 02

S3 — S4

Bază tehnică

- Setup Next.js + PostgreSQL pe server
- Înregistrare, login, recuperare parolă
- Profil utilizator simplu

ETAPA 03

S5 — S6

Catalog cursuri

- Listare cursuri cu filtre simple
- Pagină detaliu curs cu programa
- Categoriile (Center Mgmt, Leasing, etc.)

ETAPA 04

S7 — S9

Player & quiz

- Pagină de lecție cu conținut bogat
- Navigare între lecții, tracking progres
- Sistem de quiz-uri cu scor

ETAPA 05

S10 — S11

Plăți & facturi

- Integrare Stripe Checkout
- Confirmare plată & acces curs
- Generare factură PDF automat

ETAPA 06

S12

Email-uri

- Welcome la înregistrare
- Confirmare plată + factură
- Felicitări la finalizare curs

04 · ETAPE DETALIATE — partea 2

Final & lansare.

ETAPA 07

S13

Diplome PDF

Sistem de certificare automată la completare curs.

- Template diplomă personalizabil
- Generare automată la trecere examen
- Cod unic de verificare online

ETAPA 08

S14 — S15

Admin

Panoul de unde se administrează aplicația.

- Setup Admin cu permisiuni
- Configurare entități (cursuri, utilizatori)
- Training de utilizare pentru tine

ETAPA 09

S16 — S17

Testare & polish

- Test manual al fluxurilor cheie
- Optimizare viteză & responsive
- Beta închisă cu 5-10 utilizatori

ETAPA 10

S18

Launch public

- Deploy producție cu monitoring
- Documentație de utilizare
- Suport primele 30 zile incluse

Ce se poate primi la fiecare etapă?

DEMO**Live**

Dupa punerea online, se poate vedea aplicația in funcție.

FEEDBACK**5 zile răspuns**

La cerere se pot modifica anumite aspecte ale aplicației.

AJUSTARE**Bug-uri reparate**